週間工程表	工事名称	舞多聞地域福祉センター建設工事	請負者	春名建設株式会社
令和元年8月19日～令和元年9月1日	工期	令和元年6月13日～令和2年2月28日	連絡先	TEL (078) 784-1764 FAX (078) 784-9319

	前週							今週							来週						
日付	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1
項目 ＼ 曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
仮設工事								養生復旧													
解体・土・地業工事																根切り・床付け					
基礎工事								型枠		アンカーセット		基礎CON(立上り)			脱型						
電気・設備工事								設備スリーブ取付							設備埋設配管						

天候記録							
日付	8/12	8/13	8/14	8/15	8/16	8/17	8/18
曜日	月	火	水	木	金	土	日
天候	曇	晴	晴	雨			
最高気温	37℃	37℃	36℃	32℃			
最低気温	28℃	30℃	30℃	28℃			

検査会議予定

生コン車 約4台