

舞多間地域福祉センター新築工事 スケジュール(案)

平成30年9月8日

	平成30年度												平成31年度														
	平成30年												平成31年												平成32年		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
基本設計	←							●プラン確定																			
実施設計				←																							
積算・入札手続										←			●入札(工事請負業者決定)														
工事													←									●完成					